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    / pieczęć wykonawcy/
HARMONOGRAM  RZECZOWO-FINANSOWY
	
	Opis robót
	Oferowana data ukończenia
	Wartość netto
	Kwota VAT
	Cena (Brutto)

	Etap I
	W zakresie etapu I należy wykonać w obrębie całego budynku:
- węzeł cieplny,
- instalacje c.o.
- Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Skrzydło południowe cześć prawa (na prawo od windy):
- Instalacje wod.-kan. i instalacje gazów medycznych ( w zakresie niezbędnym do wykonania I etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
- budowę zasilania obiektu ( demontaż i osłona istniejących kabli, montaż linii kablowych nn energetycznych i sterowniczych, montaż urządzeń rozdzielczych) 
- instalacje elektryczne i teletechniczne ( w zakresie niezbędnym do wykonania I etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
W  okresie  pierwszych trzech miesięcy, ale nie  później niż do 10 października 2017 roku należy ukończyć wszelkie roboty w prawym skrzydle.  W tym terminie musi zostać dokonany odbiór I Etapu. 
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do  przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)
	
	
	
	

	Etap II
	Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu niezwłocznie po udostępnieniu pomieszczeń szpitala przeznaczonych do przebudowy. 
Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w zakresie etapu II:
- skrzydło południowe cześć lewa (na lewo od windy)
- Instalacje wod.-kan. I instalacje gazów medycznych (w zakresie niezbędnym do wykonania II etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
- instalacje elektryczne i teletechniczne ( w zakresie niezbędnym do wykonania II etapu potrzebnego do uruchomienia i dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
Termin zakończenia robót i odbioru prac w zakresie etapu II: do  31 marca 2018 r.
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do  przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)
	
	
	
	

	Etap III 
	Wszystkie roboty nie opisane i nie wykonane w etapach I i II.
Po uzgodnieniu z Zamawiającym roboty mogą być prowadzone równocześnie z robotami etapu drugiego.
[bookmark: _GoBack]Zakończenie III etapu oraz wszystkich robót nie później niż do 30 września 2018 r.
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wykonawca będzie zobowiązany do  przeniesienia sprzętu i wyposażenia szpitala do oddanej do użytku części Szpitala (w porozumieniu oraz według wytycznych Zamawiającego)
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